

Mobile App Development for XYZ Hospital

PROCUREMENT MANAGEMENT PLAN

Version 1.0

15 Februari 2024

DOCUMENT CONTROL

DOCUMENT INFORMATION

	Information
Document ID	PROC00123
Document Owner	Fauziyyah Anis
Issue Date	15/02/2024
Last Saved Date	14/02/2024
File Name	Mobile App Dev RS XYZ_Procurement Management Plan_Ver 1

DOCUMENT HISTORY

Version	Issue Date	Changes
1.0	15/02/2024	Initial Fulfilment

DOCUMENT APPROVALS

Role	Name	Signature	Date
Head of Procurement	Fadhil Nasution		
Project Manager	Fauziyyah Anis		

DOCUMENT INFORMATION



No	Phase	Description
1.	Planning	• Mengidentifikasi kebutuhan spesifikasi, waktu, dan anggaran sesuai dengan tujuan dan cakupan proyek. • Melakukan analisis risiko.
2.	Conducting	• Melakukan seleksi supplier dengan mempertimbangkan aspek yang diperhatikan oleh perusahaan. • Negosiasi dengan supplier dan melakukan kontrak.
3.	Controlling	• Melakukan pemantauan selama pengadaan (dalam proyek ini pengembangan software oleh vendor hingga produk go-live). • Melakukan kontrol pada perubahan yang diperlukan selama proses pengadaan.

1. Procurement Planning

1.1 Identifikasi Proyek

Latar Belakang	Rumah Sakit XYZ sebagai pusat pelayanan kesehatan dengan pasien dan dokter yang banyak, memiliki kebutuhan untuk mengorganisir proses registrasi pasien dengan dokter menjadi lebih mudah dan efisien.
Maksud dan Tujuan	Melakukan digitalisasi untuk proses registrasi pasien dengan dokter di Rumah Sakit XYZ. Melayani kebutuhan konsumen secara cepat dan mudah dalam proses registrasi pasien dengan dokter di Rumah Sakit XYZ.
Estimasi Biaya	Rp1.000.000.000
Jangka Waktu	12 Bulan (Januari-Desember 2024)
Ruang Lingkup	• Pengembangan produk digital • Instalasi • Pelatihan penggunaan produk • Perbaikan pasca go-live jika diperlukan

Deskripsi Item			
Item	Spesifikasi	Estimasi Range Biaya	Tanggal Dibutuhkan
Jasa pengembangan produk mulai dari software development, testing, deployment/instalasi, hingga produk go-live	• UI intuitif • Keamanan tingkat tinggi • Template fleksibel • Integrasi dengan data analitik • Testing menyeluruh dari aspek fungsional hingga non fungsional	Rp700,000,000-Rp950,000,000	13 September 2024
Jasa pelatihan pasca instalasi dan support pasca go-live (after service)	• Pelatihan penggunaan produk kepada staf rumah sakit (bagian pendaftaran dan IT). • Pemantauan selama minimal 3 bulan dan bug fixing jika diperlukan.	Rp11,000,000-Rp15,000,000	16 September 2024
Keterangan Lain Fixed-Cost Contracts karena cakupan proyek cukup jelas, yaitu pengembangan software registrasi pasien, mulai dari pengembangan awal hingga pelayanan pasca go-live yang mencakup pelatihan dan perbaikan jika diperlukan.			

1.2 Analisis Risiko

Potensi Risiko	Posibilitas	Dampak	Mitigasi
Keterlambatan go-live	Sedang	Sedang	Menentukan capaian yang realistis, memantau pekerjaan secara rutin setiap hari.
Biaya melebihi anggaran	Sedang	Tinggi	Menentukan cakupan proyek dengan jelas sejak awal, menyusun anggaran kontinjensi.
Kualitas produk yang tidak sesuai spesifikasi	Sedang	Tinggi	Mengkomunikasikan kebutuhan dan tujuan aplikasi secara jelas, melakukan pemantauan kinerja supplier, dan melakukan testing yang menyeluruh.
Kebocoran atau kerusakan data	Rendah	Tinggi	Implementasi enkripsi yang baik dan melakukan pemantauan keamanan secara rutin.
Masalah integrasi dengan sistem rumah sakit	Sedang	Tinggi	Melakukan pengecekan/testing pada sistem rumah sakit sebelum pengembangan dan integrasi.

Staf rumah sakit sulit beradaptasi dengan sistem baru	Sedang	Sedang	Melakukan pendampingan dan pelatihan yang mendalam pada staf rumah sakit, mengembangkan produk yang user-centric.
---	--------	--------	---

1.3 Timeline

Diasumsikan bahwa jika proses pengembangan aplikasi adalah 6 bulan, maka fase controlling pada procurement dilakukan selama proses pengembangan aplikasi.

[illegible][illegible]

1.4 Seleksi Supplier

Supplier A

No	Kriteria	Nilai		
		1	2	3
1.	Reputasi dan Legalitas			✓
2.	Kualitas produk dan SDM			✓
3.	Biaya layanan pengembangan	✓		
4.	Biaya layanan setelah Go-Live	✓		
5.	Waktu pengerjaan			✓
6.	Garansi setelah Go-Live	✓		
	Total Nilai	12		

Penjelasan

1. Pengalaman 15 tahun dengan klien-klien perusahaan ternama.
2. Kualitas produk yang dihasilkan baik dan minim kesalahan.
3. Kualitas SDM baik dan terbiasa dengan produk digital untuk rumah sakit.
4. Kualitas kerja diakui internasional.
Dengan kualitas seperti ini, kemungkinan diperlukan adanya perbaikan setelah produk Go-Live cukup minim, jika ada maka kemungkinannya hanya bug minor.
5. Biaya yang diperlukan adalah Rp950 juta belum termasuk training dan support setelah Go-Live.
6. Biaya training dan support setelah Go-Live adalah Rp 1 juta/hari.
Misalkan:
 - RS XYZ membutuhkan 6 hari pelatihan (masing-masing 3 hari untuk staf pendaftaran dan tim IT). Maka, estimasi biayanya Rp6,000,000.
 - Berdasarkan kualitas supplier A, jika ada bug maka kemungkinannya bug minor dan bisa diperbaiki dalam hitungan jam atau maksimal 1 hari.
 - Setelah Go-Live, RS XYZ memerlukan konsultasi untuk memastikan operasional kedepannya berjalan baik dan memberikan feedback pada 3 bulan pertama. Misal waktu konsultasi (termasuk waktu bug fixing jika ada) yang dibutuhkan sekitar 3-5 hari pada bulan pertama, dan 1-2 hari untuk bulan kedua dan ketiga. Maka, biaya konsultasi termasuk bug fixing selama 3 bulan adalah Rp9,000,000.Jadi, estimasi total biaya after service untuk Supplier A adalah Rp15,000,000.
Dengan memperhitungkan biaya pengembangan serta biaya after service, maka estimasi total biaya yang dikeluarkan untuk Supplier A adalah Rp965,000,000.
7. Waktu pengerjaan bisa dilakukan dalam 4 bulan. Hal ini sangat baik karena lebih cepat daripada waktu pengadaan yang direncanakan oleh rumah sakit.

Supplier B

No	Kriteria	Nilai		
		1	2	3
1.	Reputasi dan Legalitas		✓	
2.	Kualitas produk dan SDM		✓	
3.	Biaya layanan pengembangan			✓
4.	Biaya layanan setelah Go-Live			✓
5.	Waktu pengerjaan		✓	
6.	Garansi setelah Go-Live			✓
	Total Nilai	15		

Penjelasan

1. Pengalaman 5 tahun dan belum banyak menerima klien karena masih baru.
2. Pernah memberikan kualitas produk yang kurang baik pada salah satu klien tetapi mereka melakukan perbaikan pada produk tersebut.
Selama kualitas yang kurang baik hanya terjadi pada salah satu klien, dan supplier bertanggungjawab memperbaikinya, maka hal ini masih dapat diterima dan dimitigasi dengan disiplin melakukan pemantauan terutama selama testing.
3. Biaya yang diperlukan adalah Rp 750 juta termasuk jaminan setelah Go-Live. Biaya ini cukup baik mengingat stakeholder mengharapkan adanya efisien biaya.
4. Gratis biaya pelayanan setelah Go-Live. Garansi yang diberikan menunjukkan keseriusan supplier dalam memberikan pelayanan. Hal ini sesuai dengan keinginan stakeholder yang menginginkan adanya garansi konsultasi setidaknya selama 3 bulan.
5. Waktu pengerjaan bisa dilakukan dalam 6 bulan. Hal ini masih terbilang baik karena tidak melebihi waktu pengadaan yang direncanakan oleh rumah sakit.

Kesimpulan Keputusan

Berdasarkan identifikasi kebutuhan, analisis risiko, dan mempertimbangkan hal-hal yang diperhatikan oleh stakeholder seperti fungsi, biaya, dan garansi, maka **Supplier B dipilih sebagai pengembang aplikasi registrasi Rumah Sakit XYZ**. Namun, mengingat umur Supplier B yang masih terbilang muda, maka perlu diperhatikan risiko adanya ketidaksesuaian kualitas. Untuk hal tersebut dapat dimitigasi dengan mengkomunikasikan kebutuhan dan tujuan aplikasi secara jelas, melakukan pemantauan kinerja supplier selama pengembangan, dan melakukan testing yang menyeluruh. Waktu pengembangan adalah 6 bulan, pelatihan serta support setelahnya selama 3 bulan, dengan estimasi biaya Rp750,000,000 yang sudah termasuk biaya after service.